

Nationale Strategie gegen Krebs
Bericht an Kerngruppe zum Projekt
2.1. Planification et mise en œuvre de programmes de
dépistage du cancer colorectal

Claudia Weiss, Manuela Ocaña (SCS)
Annick Rywalski, Guido Biscontin (KLS)

Bern, 24. September 2019


Stand Projekt / Nächste Schritte

L'organisation des sous-projets est structurée en fonction des thèmes définis dans la charte de collaboration signée par les organisations partenaires.

La Charte s'appuie sur trois axes :

- **Information**
- **Qualité**
- **Rémunération / politique**

Des travaux sont menés dans chacun de ces trois axes.



SCS: Swiss Cancer Screening

KLS: Krebsliga Schweiz

SGG: Schweiz. Gesellschaft für Gastroenterologie

phS: pharmaSuisse

mfe: Verband Haus- und Kinderärzte Schweiz

SGPath : Schweizerische Gesellschaft für Pathologie

Stand Projekt / Nächste Schritte

Information

Brochure d'information pour les participant·e·s

- Une brochure d'information sur le cancer du côlon est à disposition depuis début mai en allemand, français et italien
- Actuellement, un groupe de travail prépare une nouvelle édition (SCS, SGG, BIHAM, KLS, phS, Unisanté, FMH/SAQM), en coopération avec Dialog Ethik
- Une phase test auprès d'un échantillon du groupe cible est prévue
- Cette nouvelle version est prévue pour fin 2019

Newsletter, site internet et communiqué de presse

- Une newsletter (liste de distribution NSK) a été envoyée deux fois cette année. Parallèlement, le site internet NSK du projet a été mis à jour
- Un communiqué de presse NSK a été publié en avril sur les avancements des travaux

Stand Projekt / Nächste Schritte

Information

Vidéo explicative sur le test FIT

- Une vidéo explicative sur le déroulement d'un test de recherche de sang occulte dans les selles (FIT) a été réalisée, en allemand et en français, sur la base de la vidéo du programme Jura/Neuchâtel
- Sont prévues : une version générale SCC/KLS et des versions adaptées pour chaque programme qui le souhaite
- Les vidéos sont en cours de finalisation

Stand Projekt / Nächste Schritte

Qualité

Normes de qualité nationales :

- Le groupe de travail composé des différentes organisations et associations intéressées ont rédigé une ébauche qui sera bientôt mise en consultation au niveau national.
- Cette consultation est menée sous la direction de Dr Claudia Kessler (Public Health Services)

Stand Projekt / Nächste Schritte

Rémunération / politique

Nouveaux programmes :

- Le programme du canton de Genève a démarré en mars, celui des cantons du Jura et de Neuchâtel en avril
- Les programmes des cantons des Grisons, de Fribourg, du Valais et de Bâle devraient démarrer leurs activités en janvier 2020

Rémunération des prestation des pharmaciens :

- Plusieurs motions sont actuellement en discussion au Parlement concernant la rémunération des prestations des pharmaciens dans le cadre d'un programme soumis à contrôle de qualité.

Stand Projekt / Nächste Schritte

Rémunération / politique

Enquête dans les cantons :

- Ce printemps, une enquête auprès des Ligues cantonales a été menée afin de mieux connaître la situation politique dans les cantons sans programme
- Le but était d'évaluer le potentiel et les stratégies pour soutenir des processus d'implantation de programmes
- Une première stratégie (priorités, suite des contacts) a été définie

Kritische Faktoren / Probleme

- Les principaux points critiques restent les ressources pour mener le projet et les sous-projets ainsi que les difficultés liées à la reconnaissance et au remboursement des prestations des pharmacies.