



Nationale Strategie gegen Krebs
Stratégie nationale contre le cancer
2014–2020

Nationale Strategie gegen Krebs
Bericht an Kerngruppe zum Projekt
7.1 Bundesgesetz über die Registrierung von
Krebserkrankungen (KRG)

Projektleiter: Emin Aghayev
Bern, 24. September 2018

Fortschritte 1/4

- **Registrierungssoftware**

- Die Realisierungsarbeiten sind auf Kurs. Alle geplanten relevanten und priorisierten Anforderungen an das IT-System, insbesondere diese aus dem Gesetz und der Verordnung, werden fristgerecht umgesetzt;
- Drei kantonale Krebsregister (7 Kantone) und das Kinderkrebsregister wurden zu Pilotregister und stellen per 1. Januar auf die neue Registrierungssoftware um.
- Die Schulungen für die Krebsregister finden im Q4 statt;
- NICERStat wird weiterentwickelt, um alle gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Die Arbeiten sind auf Kurs.

Fortschritte 2/4

- **Nationale Krebsregistrierungsstelle und Kinderkrebsregister**
 - Im Frühling wurde je ein Arbeitsprogramm gemeinsam mit dem BAG erstellt. Hier sind einige ausgewählten Arbeiten aufgeführt:
 - Die Datenstruktur für die Krebsregistrierung ab 2020 festgelegt;
 - Die Kodierrichtlinien werden im Q3 2019 finalisiert;
 - Die Kurzversion der Patienteninformation sowie das Widerspruchsformular erstellt;
 - Das technische «Austauschformat» für die Krebsregistermeldung wird im Oktober veröffentlicht;
 - Die Webseiteninhalte für die Information der Bevölkerung werden im Q3 2019 erarbeitet.

Fortschritte 3/4

- **Konzipierung der Auswertung und Veröffentlichung von Krebsdaten**
 - **Nationale Krebsregistrierungsstelle und Kinderkrebsregister:
Gesundheitsberichterstattung und Statistische Ergebnisse und Grundlagen**
 - Die Teilkonzepte werden aktuell finalisiert, bis Ende Jahr im Rahmenkonzept integriert und im Q1 2020 veröffentlicht;
 - **BFS: Jährliches Krebsmonitoring und 5-Jahres-Krebsbericht**
 - Teilkonzept Krebsmonitoring wird aktuell finalisiert, bis Ende Jahr im Rahmenkonzept integriert und im Q1 2020 veröffentlicht;
 - Teilkonzept Krebsbericht wird nach dem Teilkonzept Krebsmonitoring erarbeitet.

Fortschritte 4/4

- **Weitere Vorbereitungsarbeiten zum Vollzug**
 - Informationsveranstaltung für Krebsregister und Kantone über den Stand der Arbeiten bei NICERStat und der nationalen Registrierungssoftware am 30. September in DE und am 1. Oktober in FR;
 - Erarbeitung der Informationssicherheit- und den Datenschutzkonzepte durch die Krebsregister in 2019;
 - Publikation der überarbeiteten Webseite des BAG im August 2019.

Kritische Faktoren / Probleme

- Umsetzung der Meldepflicht in den Kantonen