

**Krebs**

**Cancer**

**Cancro**

Nationale Strategie gegen Krebs  
Stratégie nationale contre le cancer

2014–2020

## **Nationale Strategie gegen Krebs - Bericht an Kerngruppe zum Projekt**

### **Projekt: 7.1 Bundesgesetz über die Registrierung von Krebserkrankungen (KRG)**

**Projektleiter: Emin Aghayev  
Bern, 17. März 2020**

## Stand der Arbeiten / Fortschritte 1/3

### Registrierungssoftware

- Der 1. Release mit allen geplanten priorisierten Anforderungen, insbesondere diese aus dem Gesetz und der Verordnung, wurde am Anfang Dezember 2019 fertiggestellt
- Drei kantonale Krebsregister (7 Kantone) und das Kinderkrebsregister sind geschult und im Prozess der Umstellung auf die neue Registrierungssoftware
- Weitere Releases sind geplant bereits 2020
- In 2021 stellen zwei weitere und in 2022 die meisten anderen Krebsregister (noch in Prüfung)
- Die noch breit verwendete NICERStat wird aktuell noch weiterentwickelt, um alle gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen

## Stand der Arbeiten / Fortschritte 2/3

### Nationale Krebsregistrierungsstelle und Kinderkrebsregister

- Fortsetzung der Arbeiten im 2. Vertragsjahr = 1. Betriebsjahr nach dem Inkrafttreten KRG
- Registrierung nach KRG (Kinderkrebsregister)
- Überprüfung und allfällige Weiterentwicklung der Patienteninformation, der Info für die Bevölkerung, der Datenstruktur, der Kodierrichtlinien etc. (einschl. der Prozesse der Weiterentwicklung)
- Auskunft für Patientinnen und Patienten, Unterstützung der Forschung, internationale und nationale Zusammenarbeit

## Stand der Arbeiten / Fortschritte 3/3

### Konzipierung der Auswertung und Veröffentlichung von Krebsdaten

#### Jährliches Krebsmonitoring und 5-Jahres-Krebsbericht

[Bundesamt für Statistik (BFS)]

- Die beiden Teilkonzepte sind finalisiert und in der Arbeitsgruppe verabschiedet
- Die neue IT-Infrastruktur des BFS ist noch in Entwicklung

#### Gesundheitsberichterstattung und Statistische Ergebnisse und Grundlagen

[Nationale Krebsregistrierungsstelle und Kinderkrebsregister]

- Die Teilkonzepte sollen bis Mitte 2020 finalisiert und zusammen mit dem Rahmenkonzept veröffentlicht werden

Krebs

Cancer

Cancro

Nationale Strategie gegen Krebs  
Stratégie nationale contre le cancer

2014–2020

## Kritische Faktoren

- Meldepflicht
- Etablierung von neuen Prozessen und neuer Art der Zusammenarbeit zwischen den Vollzugsstellen und den Stakeholder
- „Ressourcen“

(die formative Evaluation der Wirkung des Gesetzes und der Verordnung beginnt 2020)